
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

N. 

ord.
Cod. Attività Inizio FINE Durata gg.

1 A Consegna dei lavori 0 1 1

2 B Allestimento cantiere 1 2 1

3 C.1

Scavo selettivo delle pareti delle celle di scavo oggetto di verifica con 

ARPA, per cui  i rapporti di prova risultano non conformi, e conferimento 

ad impianto per lo smaltimento/recupero (circa 687 mc )

2 10 8

4 C.2
Attività di ricollocazione teli su pareti in attesa campionamento 

contraddittorio ARPA
3 10 7

5 C.3

esecuzione campionamenti con ARPA per le analisi successive alla 

rimozione dei suddetti terreni, ovvero verifiche di pareti come da protocollo 

finalizzati ai collaudi (n. 13 prelievi e relative analisi di laboratorio cfr. 

10 11 1

6 C.4 analisi laboratorio 11 26 15

7 C.5 esito ARPA 26 27 1

8 C.6

profilatura dei terreni all’esito della avvenuta bonifica accertata dagli Enti 

competenti (per una superfice pari alla estensione dell’area coperta dalle 

celle oggetto di bonifica oltre l’area già riprofilata della zona bacheliti)

27 29 2

9 C.7

definitiva collocazione della tubazione drenante del tratto terminale del 

deflusso delle acque verso l’impluvio naturale (a fronte di un adeguato 

rilievo strumentale che possa restituire la reale configurazione orografica 

28 29 1

10 C.8
perfezionamento ripristino recinzioni, operazioni di pulizia generale e 

disallestimento del cantiere
29 30 1
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