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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

disallestimento del cantiere
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1 A Consegna dei lavori 0 1 1 A | |
- | |
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2 B  |Allestimento cantiere 1 2 1 B - : :
- | |
Scavo selettivo delle pareti delle celle di scavo oggetto di verifica con i i
L |
3 C.1 |ARPA, per cui i rapporti di prova risultano non conformi, e conferimento 2 10 8 c1 : :
ad impianto per lo smaltimento/recupero (circa 687 mc ) . : :
H T T
Attivita di ricollocazione teli su pareti in attesa campionamento P ! !
| |
4 €2 | contradditiorio ARPA s 10 ! c.2 ! !
1 1
esecuzione campionamenti con ARPA per le analisi successive alla - ! !
5 C.3 [rimozione dei suddetti terreni, owero verifiche di pareti come da protocollo 10 11 1 c3 | |
finalizzati ai collaudi (n. 13 prelievi e relative analisi di laboratorio cfr. ' | |
T —————— i
6 C.4 |analisi laboratorio 11 | 26 15 ca !
! |
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7 C.5 |esito ARPA 26 27 1 cs !
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| |
profilatura dei terreni all'esito della avwenuta bonifica accertata dagli Enti 1 — :
8 C.6 |competenti (per una superfice pari alla estensione dellarea coperta dalle 27 29 2 C.6 :
celle oggetto di bonifica olire 'area gia riprofilata della zona bacheliti) ' |
definitiva collocazione della tubazione drenante del tratto terminale del ! »m |
9 C.7 |deflusso delle acque verso I'impluvio naturale (a fronte di un adeguato 28 29 1 c.7 !
rilievo strumentale che possa restituire la reale configurazione orografica ! - :
10 cs perfezionamento ripristino recinzioni, operazioni di pulizia generale e 29 30 1 cs !
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