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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Ai sensi dell” art. 23 comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e articolo 43, commi

3, 4, 5 e 7 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Fino alla data di entrata in vigore del Decr. Min. Infr. e Trasp. di cui
all’articolo 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016)

CONTRATTO A MISURA

importi in enro

1 Importo esecuzione lavori 406.519,48
2 Costi per 'attuazione dei piani di sicurezza 5.000,00
TOT Totale Lavori (1 + 2) 411.519,48

Importo del contratto

importi in enro

1 Importo esecuzione lavori

2 Costi per 'attuazione dei piani di sicurezza 5.000,00

TOT Totale Lavori(1+2) e

1/ progettista

17 responsabile del procedimento
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PREMESSE E DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente Capitolato Speciale d’Appalto sono assunte le seguentt definizioni:

Appalto: indica I'appalto avente ad oggetto I'esecuzione dei Servizi, e le prestazioni tutte di cui al presente
Capitolato d’oneri e ai Documenti Contrattuali, come infra definiti;
Appaltatore: 'operatore economico aggiudicatario della gara;
Bando: indica il bando di gara per I'affidamento dell’ Appalto pubblicato ai sensi del Codice dei Contratti,
come infra definito, e del Regolamento, come infra definito;
Cantiere: luogo fisico di svolgimento degli interventi oggetto dell’appalto:
Capitolato: indica il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
Codice dell’Ambiente: indica “Le Norme in materia ambientale” emanate con D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii.;
Codice dei Contratti: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante come integrato e modificato dal
D.L.gs 19 aprile 2017, n. 56 e s.m.i., inclusi tutti gli atti attuativi adottati;
Codice Privacy: indica il “Codice in materia di dati personali”, emanato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.ii.;
Contratto: indica il contratto che verra stipulato a seguito dell’espletamento della procedura e i
Documenti Contrattuali, come infra definiti;
Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento DPR 207/2010, all’
articolo 97, comma 5 lettera d) del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, nonché all’articolo 26, comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;
Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere ’Appaltatore per "adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dellimpresa, connesse direttamente alla propria
attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo
32, comma 4, lettera o), del Regolamento DPR 207/2010, all’ articolo 97, comma 5 lettera c) del Codice
dei contratti Dlgs 50/2016, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n.
81 del 2008;
Direttore dei Lavori: indica il direttore dell’esecuzione dell’Appalto, di cui all’articolo 101 del Codice dei
Contratti;
DLL.: 'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei contratti
D.lgs 50/2016;
Documenti Contrattuali: il Contratto ed i documenti ad esso allegati ivi compresi quelli indicati nel
successivo art. 2.1 del presente Capitolato;
Documenti della sicurezza: 'insieme dei documenti previsti dal Testo Unico della Sicurezza, tra cui il
PSC, 1 POS, il PdL e il D.V.R. come di seguito richiamati;
DURC: il Documento unico di regolarita conttibutiva previsto dall’articolo 30 del Codice dei contratti e
dall’articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
D.V.R.: indica il Documento di Valutazione dei Rischi redatto a cura della Stazione appaltante ex atticolo
26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii,;
Gara: indica la procedura di gara indetta mediante la pubblicazione del Bando per l'affidamento dei
Servizi, come infra definiti;
Informazioni: indica tutte le notizie, le informazioni, i dati, i disegni, le mappe, le schede, gli archivi, le
analisi, le rilevazioni, i document, le fotografie, i video, i filmati, gli elaborati e qualsivoglia altro materiale,
formati o riprodotti su qualsiasi supporto (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, su supporto
cartaceo, anche in formato elettronico, pellicola, DVD, CD, ecc.) o trasmessi oralmente, che, in qualsiasi
modo, afferiscono all’Appalto ¢/o all’esecuzione dei Setvizi e dei Lavoti, come infra definiti;
Linee guida DLL: DM ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
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Offerta: I'intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformita
alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale ¢ stato aggiudicato ’Appalto;

Offerta Economica: indica I'offerta economica presentata dall'Appaltatore durante la Gara;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2) del
Regolamento DPR 207/2010, all’art. 23 comma 15 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter ¢ 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4
dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della
sicurezza” allegata al PSC.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): il documento che il Coordinatore della Sicurezza in Fase
di Progettazione redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 100 del Testo
Unico Sicurezza, 1 cui contenuti sono tiportati nel relativo ALLEGATO XV;

Piano Operativo di Sicurezza (POS): il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) del Testo
Unico Sicurezza i cui contenuti sono riportati nel relaivo ALLEGATO XV;

Parti: indica la Stazione Appaltante e I’Appaltatore;

Prestazioni Contrattuali: indica complessivamente le prestazioni, sia principali che secondarie, oggetto
dell’appalto;

Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, recante
‘Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;

R.U.P.: indica il Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti;

SOA: Pattestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del
Codice dei contratti D.Igs 50/2016 e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento DPR 207/2010;

Stazione Appaltante: Amministrazione comunale di Nissoria (EN);

Testo Unico Sicurezza: il D.1gs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
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Capo 1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

1. OGGETTO DELLI’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1. Loggetto dell’appalto consiste nella esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dellintervento di cui

al comma 2.

2. L’intervento ¢ cosli individuato:

a)

b)

<)

Denominazione conferita dalla Stazione Appaltante, come zfra definita:

“COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI BONIFICA DELL’AREA “EX NISSOMETAL —
c.da Panuzzi Nissoria (EN)”

Descrizione sommaria delle opere: la principale prestazione contrattuale oggetto dell’Appalto
consiste nel completamento degli interventi di bonifica gia sostanzialmente quasi conclusi a meno di
extrascavi necessari per via della non conformita rilevata in seno alle verifiche di collaudo finali. Le

attivita che formano oggetto dell’appalto possono sintetizzarsi come appresso:

v Campionamento dei terreni delle celle delle pareti oggetto di rimozione per omologa rifiuti a cura
dell’appaltatore;

v scavo selettivo delle pareti delle celle di scavo oggetto di verifica con ARPA, per cui i rapporti di
prova risultano non conformi, e conferimento ad impianto per lo smaltimento (circa 650 mc);

V' verifiche di collaudo - esecuzione campionamenti con ARPA per le analisi successive alla rimozione
dei suddetti terreni, ovvero verifiche di pareti come da protocollo finalizzati ai collaudi (n. 13
prelievi e relative analisi di laboratorio);

v’ profilatura dei terreni selle celle di scavo allesito della avvenuta bonifica accertata dagli Enti
competenti (oltre 'area gia riprofilata della zona bacheliti e gia oggetto di rilascio certificazione di
avvenuta bonifica);

V' relazione ultimazione lavori di bonifica area celle non ancora sottoposte al rilascio certificazione da
inviare ad ARPA Dap Enna per esito validazione ARPA e Libero Consorzio Comunale di Enna
(L.R.15/2015) gia Provincia Regionale di Enna per tichiesta rilascio certificazione avvenuta bonifica
ex Provincia (a cura della Stazione Appaltante);

v definitiva collocazione della tubazione drenante del tratto terminale del deflusso delle acque vetso
Pimpluvio naturale (a fronte di un adeguato rilievo strumentale che possa restituire la reale
configurazione orografica dell’area);

V' petfezionamento tiptistino recinzioni, operazioni di pulizia generale e disallestimento del cantiere.

L’ubicazione dell’intervento é:

e larea ¢ quella relativa al’AREA INDUSTRIALE EX-NISSOMETAL SITA IN CONTRADA
PANUZZI IN AGRO DI NISSORIA (EN) (come specificatamente individuata nelle planimetrie
progettuali), per quanto attiene alle attivita di campo (attivita di cantiere);

e ¢li uffici/laboratori/sedi dell’operatore economico per quanto attiene alle ultetiori attivita a corredo
(a titolo di esempio le analisi chimiche sui rifiuti);

e oli impianti autorizzati, anche di terzi, per quanto attiene le operazioni di
trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti.

3. Sono compresi nell’appalto:

2)

b)

Iesecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessatie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto (di seguito,
“Capitolato Speciale”), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle
strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche ecc., dei
quali ’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, 1 miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e recepite dalla
Stazione Appaltante.

4. D’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi; trova sempre

applicazione I'articolo 1374 del codice civile.
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5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, del presente
Capitolato sono stati acquisiti seguent codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

6. Le opere devono intendersi “compinte’, complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali e tutto
quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non direttamente evidenziato
negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato e nel computo metrico. Nelle opere su menzionate sono
altresi compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, 'opera di muratori, scarico ed
accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, 'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere
per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte. Per ogni categotia di lavori ed opete s'intende compresa ogni
fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e
funzionante in ogni sua parte. L’eventuale picchettazione per I'esecuzione di tratti di impianti ¢ compresa e
compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.

7. Sono, altresi, implicitamente comprese, nei prezzi di appalto, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie,
necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti ed agibili, anche se non dettagliatamente
esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di
raccordo e intercettazione, accessori come sportelli, carter, chiusini e relative verniciature e protezioni,
formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti chiusure e rifiniture, protezioni e riprese di tinteggiature
o verniciature e simili. IAppaltatore dovra curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il
trasporto nei luoghi di deposito o a pi¢ d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla
Direzione Lavori, come #nfra definita, e dovra provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri
che saranno elencati.

8. Rimane stabilito che sara a carico dell’Appaltatore ogni responsabilita per smarrimenti, perdite, furti, incendi
o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all’accettazione delle forniture e dei materiali da parte della
Direzione Lavori.

2. AMMONTARE DELI’APPALTO

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito dalla seguente tabella:

Importi in enro TOTALE
1 |Lavori (L) € 406.519,48
2 | Oneri di Sicurezza da PSC (CS) € 5.000,00
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+ 2) €411.519,48

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall’ Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di Sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Al fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

TABELLA 1 Importi in Soggetti a ribasso NON soggetti a
enro ribasso
1 |Lavori (L) (TOTALE) € 406.519,48
2 | Oneri di sicurezza da PSC (CS) (TOTALE) € 5.000,00
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4.

Al sensi dell’articolo 32, co. 2 lettera b) e ¢), del Regolamento DPR 207/2010, incidenza delle spese
generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 ¢ stato stimato dalla
Stazione Appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;

b) incidenza dell’utile di impresa (UT): 10 %.
Al sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, 'importo relativo ai costi della manodopera,
pari a € , pari al - % ¢ compreso nell'importo dei lavori e dei servizi di cui alla
Tabella n.1, punti 1 e 2.

3. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto ¢ stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 43, del Regolamento generale (Fino alla
data di entrata in vigore del Decr. Min. Infr. ¢ Trasp. di cui all'articolo 23, comma 3 del D. 1gs. 50/2016). L’importo del
contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi
restando 1 limiti di cui all’articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente
Capitolato speciale.

I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale (Fino alla data di entrata in
vigore del Decr. Min. Infr. e Trasp. di cui all'articolo 23, comma 3 del D. 1gs. 50/2016) , ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantita
eseguite.

I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Nuovo Codice dei contratti.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e
3.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

4. CATEGORIE DEI LAVORI

Al sensi dell’articolo 61 del Regolamento e in conformita all’allegato «A» al medesimo Regolamento, i lavori
sono classificati:

1. nella categoria prevalente di opere generali OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale non sono previste altre categorie di opere.

5. CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE. CATEGORIE
CONTABILI

1. T gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.PR. n.
207 del 2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n. 50 del 2016, sono indicati nella tabella a seguire:

CATEGORIA
IMPORTO % SUL TOTALE
DECLARATORIA E QUALIFICAZIONE
CATEGORIA CLASSIFICA APPALTO

Opere ed impianti di
bonifica e protezione € 411.519,48 O0G12-1I 100% OBBLIGATORIA
ambientale
€411.519,48 100%

2. Non ¢ ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestoti
ambientali.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo  quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinatio.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; pet
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovungque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,
la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a) il Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto Ministeriale 145/2000 negli articoli ancora in vigore,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo di bonifica e la documentazione di petizia
per il completamento messo a base di gara;

d) Pelenco dei prezzi unitati di cui all’articolo 3, nonché l'offerta economica presentata in sede di gara;
e) il computo metrico estimativo ai sensi dell’art. 32 comma 14 bis del D.Lgs 50/2016;

f) il piano di sicutezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 100, comma
5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decteto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento DPR 207/2010;
i) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 33, 34, 35, 36 del presente Capitolato Speciale;

j) il Piano per i controlli di cantiere di cui all’articolo 8, co. 3, del presente capitolato speciale, redatto
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 43, co. 5, del Regolamento DPR 207/2010;

I documenti di cui al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il presente
Capitolato Speciale e I'elenco dei prezzi unitari di cui ai punti b) e d) dello stesso comma, purché
controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) Codice dei contratti D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato al D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e legge 21
giugno 2017 n. 96 inclusi tutti gli atti attuativi adottati;

b) Regolamento DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

c) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle
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modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».

d) Capitolato Generale Dectreto Ministetiale n. 145/2000 per gli articoli ancora in vigore;

e) Codice Antimafia - D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;

f)  la Legge 13 agosto 2010, n. 136 normativa antimafia;

g) codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non
regolato dalle disposizioni quivi richiamate;

h) norme in materia di contabilita generale dello Stato;

i) disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavoti in oggetto, per quanto non regolato
dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;

i) legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. “Legge anticorruzione™;

k) Codice dell'ambiente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato con le modifiche,
introdotte dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla Legge 20
novembre 2017, n. 167.

[) D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo...)

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all’art. 5, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le
relazioni e gli elaborati presentati dall’ Appaltatore in sede di offerta.

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I’APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte del’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua petfetta esecuzione.

L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
RUP, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Al sensi dell’articolo 43, co. 5, del Regolamento DPR 207/2010, costituira parte integrante del presente
Capitolato il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opete
nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare i livello
prestazionale qualitativo e quantitativo. L’osservanza di tale Piano non esime in alcun modo I’ Appaltatore
dalle proprie responsabilita assunte con I'appalto.

9. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO
DELI’APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE,
RISOLUZIONE O MORTE DELI’APPALTATORE.

In caso di fallimento dell’Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell' Appaltatore, o di risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione
Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’articolo 110 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016
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2. Se I'’Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’impresa mandataria o di una impresa mandante
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i
commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016.

10. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO;
DIRETTORE DI CANTIERE

1. IL’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale
d’Appalto Decreto Ministetiale 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal

contratto.

2. D’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d’Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, le generalita delle persone autotizzate a riscuotere.

3. Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere con professionalita adeguata ai
lavori oggetto dell’appalto ¢ assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore purché munito di idonei
poteri di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. 1l direttore dei lavori (di seguito, “Direttore dei Lavori”) ha il diritto di esigere
il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per imperizia, imprudenza,
incapacita o grave negligenza. I”Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI
E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato, nonché negli elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegate allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda laccettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e Peventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale 145/2000.

3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al D.P.R. n. 246/1993.
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L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che ’esecuzione delle opere
sia conforme alle norme e ai regolamenti vigenti richiamate nel Capitolato Speciale d’appalto descrizione
delle opere e norme tecniche delle opere edili e nel Capitolato Speciale d’appalto descrizione delle opere e
norme tecniche delle opere impiantistiche.

12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Centrale unica di committenza o dalla Stazione Appaltante 1 valori in cifra
assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Centrale unica di committenza o dalla Stazione Appaltante i valori in cifra
assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti 1 termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182,
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CAPO 3 - TERMINI PER I’ESECUZIONE

13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori ¢ disciplinata dall’art. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 come di seguito specificato.

1.

11 direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni
statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data della stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di
consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna
sottosctritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneti per le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Qualora 'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la
consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di
fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data
della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai
limit indicati ai commi 12 e 13 del presente articolo. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,
le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14 del presente articolo.

E' facolta della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:

Quando il recesso comporti titardi non compatibili con gli impegni assunt dall' Amministrazione in caso di
contributo di altri Enti;

Quando il recesso comporti titardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare
pericolo per la pubblica incolumita.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo il RUP ha 'obbligo di informate I'Autorita.

11 direttore dei lavori ¢ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato
dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve
contenere: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) l'indicazione delle aree, dei
locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per 'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché
l'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore
stesso; ¢) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni caso,
che lo stato attuale ¢ tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

11 direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire
ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale
conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore ¢ tenuto a presentare, a
pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge ¢ quella
dell'ultimo verbale di consegna patziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori
provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che 'esecutore deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e I'importanza delle
differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle
successive verifiche, proponendo 1 provvedimenti da adottare.

Fermi restando i profili di responsabilita amministrativo-contabile nei confronti della Stazione Appaltante
del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo ¢
valutabile dalla Stazione Appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in
caso di affidamento dellincarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le
conseguenze a carico dello stesso per ritardata consegna.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei
lavorti attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore ha diritto al timborso delle spese
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal presente capitolato
d'appalto e, comunque, in misura non superiote alle seguenti petcentuali, calcolate sull'importo netto

dell'appalto:

a) 1,00 pet cento pet la patte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

©) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nei casi previsti dai precedent commi 12, ove llistanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risatcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pati
all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
cronoprogramma nel petiodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data
di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12, nessun altro
compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei
commi 12, debitamente quantificata, ¢ inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli
importi spettanti a norma del primo periodo ¢ formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere
nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei matetiali, dei
mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumete dal precedente, e per indicare le indennita
da corrispondersi. Qualora 'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni
di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso
inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori
al nuovo esecutore, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, co. 8, del Codice dei contratti
Dlgs 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera
appaltata ¢ destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via
d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

II RUP accerta Iavvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 40, 42, 43 ¢ 44 del presente
Capitolato d’Appalto inerenti la sicurezza che seguono prima della redazione del verbale di consegna di
cui al comma 1 e ne comunica Pesito al Direttore dei Lavori.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
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15.

immobili ovvero in caso di urgenza: in tali ipotesi, 'esecutore comincia 1 lavori per le sole parti gia
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge ¢ quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In
caso di consegna parziale, I’esecutore ¢ tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente
determinati. I comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza ¢ limitata

all’esecuzione di alcune di esse.

TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in 38 (trentaotto) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e

le soste.

I”Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, oppure necessarie per 'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte

funzionale delle opere.

A fine lavori I’Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con
A.R.

o tramite fax, di cui la Stazione Appaltante comunichera successivamente i relativi riferimenti, la data
nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle

necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per

la redazione del certificato di collaudo.

PROROGHE E DIFFERIMENTI

Se I’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non ¢ in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui al precedente articolo 14, puo chiedere la proroga, per una sola volta, con istanza
formulata, a pena di decadenza, almeno 10 giorni prima della scadenza di detto termine.
Sull’istanza decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro il termine di 30 giorni previsto dal
comma 5 dell’articolo 107 del Codice dei contratti. La proroga del termine di cui all’articolo 14 non

puo superare i trenta giorni.

La richiesta di proroga ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P,
corredata dal proprio parere; se la richiesta ¢ presentata direttamente dall’Appaltatore al R.U.P. questi

acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e
puo discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento ¢ riportato il parere del direttore dei lavori
se questo ¢ difforme dalle conclusioni del R.U.P.

E’ fatta salva la possibilita del RUP di richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale

espressione della Stazione Appaltante.

La mancata risposta del RUP o della Stazione Appaltante entro i termini precedentemente indicati costituisce

rigetto della richiesta.
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16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL E DAL RUP

1.

La sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, puo essere attivata in tutti i casi
in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori
puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione., con l'indicazione delle ragioni che
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere
al momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni
dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
supetiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque
quando supetino sei mesi complessivi, l'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita;
se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri detrivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto all'esecutore negli
altri casi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle
soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 18; in tal caso per
termine di ultimazione di cui all’articolo 14, co. 1, si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal
predetto articolo 18 e il periodo di proroga ¢ proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali
¢ concessa la proroga.

In caso di sospensione dei lavoti cosi come tiportato all'articolo 107 del codice, il direttore dei lavorti ai sensi
dell’art. 10 del DM 7 marzo 2019 n. 49, dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di
sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessatie a contenere macchinari e manodopera
nella misura strettamente necessatia per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei
lavori.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione
del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo
termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi,
l'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla
ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto
della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere 1'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

11 direttore dei lavori ¢ responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione
illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.
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Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e
4 dell’articolo 107 del Codice dei contratti, all’ Appaltatore sara riconosciuto il relativo risarcimento dei danni
che sara quantificato secondo le modalita stabilite ai sensi del DM 7 marzo 2018 n. 49 articolo 10 comma 2
secondo 1 seguenti criteri:

a. 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla
base del criterio di cui alla presente lettera;

b. la lesione dell'utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ¢) del decteto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;

c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinati esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti

norme fiscali.

17. PENALI PER RITARDO.

1.

Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, indicato nell’articolo 14, co. 1, del presente
Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale ai sensi dell’art. 113-
bis comma 2 del Codice dei Contrattd Dlgs 50/2016 pari allo 1 per mille dell'ammontare netto

contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’art. 13 comma 2 oppure comma 16 del presente capitolato;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o pet inefficacia del vetbale di consegna imputabili
all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 17;
del presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione di cui all’art. 16, tispetto alla data fissata dal
Direttore dei Lavorti;

d)nel rispetto dei termini impost dalla Direzione Lavori per il tiptistino di lavori non accettabili o
danneggiati;

La penale irrogata di cui al comma 2, lettera c) e lettera d) ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) ¢ applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono e negli altri casi previsti
dal Capitolato non puo superare il 10 percento dell’'importo contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni
siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la
Stazione Appaltante avra la facolta di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20. Piu in particolare, il
Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto
al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini ’applicazione di una penale di
importo superiore a quello previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle
procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti.
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Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

E' ammessa, su motivata tichiesta dell'esecutore, la totale o patziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non
comporta il ticonoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente ¢ dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sede di regolare esecuzione.

INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di presctizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessatio per l'espletamento degli adempimenti a catico dell'Appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaticati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempiment degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di tiposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla

relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
Appaltante, se "Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui
all’articolo 17, né per l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 20 del presente Capitolato.
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Non costituiscono altresi motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata
consegna della progettazione esecutiva alla Stazione Appaltante né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni

nella progettazione esecutiva.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI
TERMINI

L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nell’ultimazione dei lavori superiore a 10 (dieci) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere ilavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Nel caso di rsoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, co. 1 del presente capitolato, ¢
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in

mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per
il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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1.

21.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE
LAVORI/SERVIZI A MISURA

La wvalutazione del lavoro a misura ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a misura, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a misura ¢ suscettibile di variazioni previa verifica
invocata dalle parti contraent sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Se in corso d’opera devono essere introdotte vatiazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali
variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non ¢ possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate “a misura”. Le relative lavorazioni sono
indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
l'indicazione dell'importo sommatio del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo
del contratto.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39 del presente
capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite nel caso del comma 1, sotto il
profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondent ai
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel cortispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente pet
dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato. La contabilizzazione delle opere e
delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi
unitari di cui all’articolo 3, co. 2 € 3. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, co. 4.

Gli oneri di sicutezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, tigo 3, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a
misura, in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di
gara, sulla base dei relativi prezzi di elenco oppure formati ai sensi del comma 3, con le relative quantita.

La liquidazione di tali oneri di sicurezza ¢ subordinata all’assenso del coordinatore della sicurezza e la salute
in fase di esecuzione.

EVENTUALI LAVORI/SERVIZI IN ECONOMIA

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia, la dove previsti dal Codice dei Contratti, introdotti
in sede di variante ¢ effettuata con le modalita previste dall’articolo 14 comma 3 del DM 7 Marzo 2018 n.
49, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell’articolo 39;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia
comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si
applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali
e utili nelle misure di cui al comma 3.

Al fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
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sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in
assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e ¢), del Regolamento
generale e nello specifico come indicate all’art. 2 comma 4 lettera a) e b) del presente Capitolato.

22. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

Non sono valutati i manufatti e i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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23.
1.

24.

CAP. 5 DISCIPLINA ECONOMICA
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Al sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei contratti, ¢ dovuta all’Appaltatore a titolo di anticipazione,
una somma pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori. Detta anticipazione
sara erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo
trimestre dell’anno, I'anticipazione ¢ erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato
accertato Deffettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento
degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 del codice civile.

L anticipazione ¢ compensata nel corso dell’anno contabile nel quale ¢ stata erogata, mediante trattenuta
sullimporto di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta ¢
determinato proporzionalmente suddividendo I'importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra
I’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per 'ultimazione dei lavori, se
anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’'ultimazione dei lavori, se anteriore,
I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

L’anticipazione ¢ revocata se 'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi cortispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 35, co. 18, del Codice dei contratti, I’erogazione
dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’ Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti
condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessatio al recupero dell’anticipazione stessa in base
al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

©) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediatio finanziatio autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, | e
conforme allo schema di polizza di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19
gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole ivi contenute.

La Stazione Appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I’Appaltatore provveda direttamente con risorse proptie
prima della predetta escussione.

PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel rispetto dell’articolo 113 bis del Codice dei contratti, le rate di acconto sull'importo per i lavori sono
dovute ogni qualvolta 'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 del presente
Capitolato Speciale, raggiunga una somma almeno del 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale
come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all’art. 14 comma 1
lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49.

La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione
di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma
3 colonne 1 (L) e 2 (S);
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b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 2, colonna
3 (OS);

©) ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato
di collaudo, previo rilascio del DURC.

d) al netto dellimporto degli stati di avanzamento precedenti.
e) al netto del recupero dell’anticipazione ai sensi del comma 2 art. 25 del presente Capitolato.
Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 entro 45 giorni:

a) il Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 14 comma 1 lettera d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve recare la dicitura: «lavorti a
tutto ...» con lindicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 lettera d) del
DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), che precede, con I'indicazione della data di emissione. Sul
certificato di pagamento ¢ operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi
dell’articolo 26, co. 2.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del
predetto certificato entro 1 successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e
alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale,
corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono,
ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo supetiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei
seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una petrizia di vatiante o di variante in
aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’abbassamento delle temperatute nella stagione tardo autunnale e
invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina 'impossibilita di eseguire gli
stessi a regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un petiodo di 45 (quarantacinque) giorni petr altre cause non dipendenti
dall’Appaltatore;

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
Iimporto contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento)
dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale e liquidato
ai sensi dell’articolo 27. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

PAGAMENTI A SALDO

11 conto finale dei lavori ¢ redatto ai sensi dell’art.14 comma 1 lettera €) e comma 5 del DM 7 marzo 2018
n. 49 entro 45 ( quarantacinque ) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
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¢ sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; col conto finale ¢ accertato e proposto
I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢
subordinata all’emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui al
successivo comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo ¢ emesse con le medesime modalita, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 26, co. 2 del
presente Capitolato, nulla ostando, ¢ pagata entro 90 ( novanta ) giorni dopo l'avvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, co. 2, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 28, il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a
condizione che I’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussotia ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del
Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pati all'importo della rata di saldo, maggiorato del’I.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di
servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo Iemissione del
certificato di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziatio autotizzato
o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al DM. Ministro Attivita Produttive n. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto D.M..

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

FORMALITA’ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I
PAGAMENTI

Ogni pagamento ¢ subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento (e secondo le modalita previste della
fatturazione elettronica) ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ¢
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante; in particolare la
Stazione Appaltante provvedera, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori, alla
verifica, con riguardo alla manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, della
regolarita contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l'avvenuto versamento dei
contributi alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di regolarita contributiva ovvero altro
documento che comprovi I'avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali INPS, INAIL e
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b)

d

Cassa Edile ove dovuta). Qualora da tale verifica emergesse ’esistenza di irregolarita, nessuna somma
sara corrisposta all’impresa aggiudicataria o esecutrice fino a quando lirregolarita riscontrata non sia
stata eliminata;

agli adempimenti di cui all’articolo 46 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

all’accertamento da parte della Stazione Appaltante - ai sensi dell’articolo 48-bis del D.PR. n. 602/
1973, introdotto dall’articolo 2, co. 9, della L. n. 286/2006 - che il beneficiatio non sia inadempiente
all'obbligo di versamento detivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pati almeno all’importo da cortrispondere con le modalita di cui al DM. n. 40/2008. In
caso di inadempimento accertato, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢ segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio;

alla ricezione da parte della Stazione Appaltante di idonea documentazione attestante il corretto
adempimento da parte del Appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli obblighi previsti dalla
legge in tema di regolarita fiscale, ed in particolare, 'avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui
redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in
riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto.

3. L’emissione delle fatture contenenti le componenti economiche associate alle voci di smaltimento/iciclo

sara subordinata inoltre alle seguenti condizioni:

2)

b)

qualora il primo impianto di recupero cui il materiale ¢ conferito sia ubicato in Italia e svolga,
relativamente al materiale di cui alla presente gara, una operazione (finale/intermedia) classificata
come da R1 a R12 (ove pertinenti e applicabili secondo normativa), la fattura potra essere emessa
solo ad avvenuta ricezione, da parte delle competenti strutture della Stazione Appaltante, della quarta
copia del formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06 controfirmato e datato in arrivo dal
titolare, o da un suo delegato, dell'impianto di recupero cui il materiale ¢ conferito.

qualora il primo impianto di recupero cui il materiale ¢ conferito sia ubicato in Italia e svolga,

relativamente al materiale di cui al presente documento, unicamente l'attivita di messa in riserva R13,

la possibilita di emissione della fattura ¢ subordinata alla ricezione, da parte delle competenti strutture
della Stazione Appaltante di tutta la seguente documentazione:

- la quarta copia del formulario di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06 controfirmato e datato in
arrivo dal titolare, o da un suo delegato, del primo impianto di recupero R13 cui il materiale ¢
conferito;

- copia conforme all’originale del quatto foglio del formulatio di cui all'articolo 193 del D.Lgs.
152/06 controfirmato e datato in arrivo dall’impianto di recupero intermedio/finale, se detto
impianto ¢ sito in Italia, o di copia conforme all’originale del documento di movimento di cui
all’allegato 1B del Reg. (CE) n. 1013/2006 debitamente compilato alla sezione relativa alla presa
in carico del rifiuto da parte dell’impianto di recupero ovvero controfirmato alla casella 17 “La
spedizione ¢ stata ricevuta dall’impianto di recupero”, se I'impianto di recupero suddetto ¢
ubicato in altro Stato diverso dall’Italia;

qualora il primo impianto di recupero cui il materiale ¢ conferito sia ubicato in Italia e svolga,

relativamente al materiale di cui al presente documento, tanto l’attivita di messa in riserva R13 quanto

Pattivita di recupero classificata da R1 a R12 (ove pertinenti e applicabili secondo normativa), la

possibilita di emissione della fattura ¢ subordinata alla ricezione, da parte delle competenti strutture di

ILVA di tutta la seguente documentazione:

- la quarta copia del formulatio di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/06 telativo all’operazione R13
controfirmato e datato in arrivo dal titolare, o da un suo delegato, del primo impianto di recupero
cui il materiale ¢ confetito;

- attestazione della quantita di rifiuto il cui recupero finale sia stato completato nell’impianto di cui

alla presente lettera c).
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27.

Per la quota parte di rifiuto che, giunto presso 'impianto, sia stato sottoposto esclusivamente alla
messa in riserva (operazione R13) e poi inviato presso un altro impianto per essere ivi SOttoposto
ad una operazione di recupero intermedia/finale, vale quanto detto alla precedente lettera b);

d) In caso diinvii diretti, senza passaggio per il centro di messa in riserva sito in Italia, presso un impianto
sito in un altro Stato membro della UE, di altro Stato aderente alla decisione OCSE C(2001) 107 di cui
al punto 17 dell’art. 2 del reg. CE 1013/2006 ¢/o di altro Stato firmatatio della Convenzione di Basilea
di cul al punto 16 dell’art. 2 del reg. CE 1013/20006, la possibilita di emissione della fattura ¢
subordinata alla ricezione, da parte delle competenti strutture della Stazione Appaltante, di copia
conforme all’originale del documento di movimento di cui all’allegato 1B del Reg. (CE) n. 1013/2006
debitamente compilato sia alla sezione relativa alla presa in carico del rifiuto da parte dell'impianto di
recupero (ovvero controfirmato alla casella 17 “La spedizione ¢ stata ricevuta dall'impianto di recupero
o smaltimento”) che a quella relativa all’avvenuto recupero del rifiuto da parte dell’impianto di
recupero (ovvero controfirmato alla casella 18 “Dichiaro che lo smaltimento/tecupero dei rifiutd di cui

sopra ¢ stato effettuato”.

In caso di ritatrdo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolati di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
trattenendo una somma cortispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell' Appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere.

RITARDI NEI PAGAMENTI

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovut all’Appaltatore gli interessi legali per i primi
60 glorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli
interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratoti, nella
misura pati al Tasso B.C.E. di rifetimento di cui all’articolo 5, co. 2, del D.Igs. n. 231/2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15%
dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della
Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, co. 3, del presente
Capitolato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.
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28. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1.

Per i lavori di cui al presente Capitolato, ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
Particolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera a) del Dlgs 50/2016, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il
prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decteto, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10% (dieci per
cento), alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in
misura non infetiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivant dal ribasso d'asta, se non ¢ stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneti per la Stazione Appaltante;

o) la compensazione ¢ determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dalla DL

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della
DL se non ¢ ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisotio/di regolare esecuzione, a cura
del RUP in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’ Appaltatore, la durata dei lavori
si protrae fino a superatre i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del tibasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), allimporto dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o P'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.

29. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non ¢ prevista 'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

30. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1.

Al sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, ¢ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma,
ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
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E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice dei contratti e
della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP.

Dall’atto di cessione dovra desumersi ’entita del credito ceduto, il cessionatio dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferiment bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario ¢ tenuto a
rispettate la normativa sulla tracciabilita di cui alla 1..136/2010.

L’Amministrazione Committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza
del presente contratto di appalto.

In ogni caso, la cessione dei crediti dovra avvenire secondo le modalita e le disposizioni normative suindicate.
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31.
1.

32.

capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE
GARANZIA PROVVISORIA

Al sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti ¢ richiesta una garanzia provvisoria con le
modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

La garanzia provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
Appaltante;

b) mediante fideiussione bancatia o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1,
allegata al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, in conformita all’articolo 93 del Codice dei
contratti.

La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione, ad eccezione
del caso in cui Pofferente sia una microimpresa, una piccola o una media impresa o un raggruppamento o un
consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, da piccole o da medie imprese, ai sensi
dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei contratti.

Sono vietate forme di garanzia diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, ¢ vietata la garanzia
prestata mediante assegni di conto di cortispondenza o assegni circolati.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la
garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

GARANZIA DEFINITIVA

Al sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti ¢ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di garanzia
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale e tale obbligazione ¢ indicata negli atti e
documenti a base di affidamento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia ¢ indicato nella misura massima del 10 per cento dellimporto
contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire ¢
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia supetiore al
venti per cento, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La
cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso 1'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. ILa Stazione
Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, del codice dei contratti per la garanzia provvisotia;

La garanzia di cui al comma 1 a scelta dell’Appaltatore ¢ prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con
le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Dlgs 50/2016 rilasciata da impresa bancatia o assicurative che
rispondano ai requisit di solvibilita che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
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di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decteto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 1l
tutto in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, in conformita all’articolo 113, co. 2 e 3, del Codice dei contratti.
La garanzia ¢ presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia di cui al comma 1 ai sensi dell’art. 93 comma 4 del codice dei contratti Dlgs 50/2016, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del codice dei contratti Dlgs 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 ¢
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta
pet cento) delliniziale importo garantito. Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell' Appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contratie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (ventl per cento), cessa di avere effetto ed ¢
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisotio lo svincolo e lestinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie
o restituzioni.

La garanzia fideiussotia ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, ¢ stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo otiginario.

Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione,
nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavoti nel caso di tisoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze detivant dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione Appaltante pud incamerare la
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'Appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione
Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
cortrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisotia.
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Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
tideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Al sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in
sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica 'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Al sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della sefie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui
al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitatio di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI ENISO14001. Limporto della garanzia e del suo eventuale tinnovo ¢ ridotto del 15
per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, 'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  Saranno
applicate, altresi, le ulteriori ipotesi di riduzione delle garanzie, previste dall’articolo 93, co. 7, del Codice dei
contratti, al ricorrere dei presupposti sanciti dalla norma.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo otizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma
1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenent alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non ¢
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento. I'impresa ausiliatia deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione
all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.PR. n. 207 del 2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.PR. n. 207 del 2010.

In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 puod essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo
specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in
ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneco o di consorzio ordinatio, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se 'impresa,
in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non ¢ tenuta al
possesso della certificazione del sistema di qualita, in quanto assuntrice di lavori per i quali ¢ sufficiente
Pattestazione SOA in classifica I1.
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34. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

1.

Al sensi dell’articolo 103, co. 7, del Codice dei contratti, I’ Appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni
subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare ’Amministrazione contro la responsabilita civile per eventuali danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo
provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. 1l premio ¢
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato
al D.M. Ministro Attivita Produttive n. 123/2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutt i
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata, cosi distinta:
* partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% (centopercento) dell'importo
contrattuale;
* partita 2) per le opere preesistenti: 100% (centopercento) dell'importo contrattuale;
* partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
Al sensi dell’articolo 103, co. 7, terzo petiodo, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa di
responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) di cui al comma 2 deve essere stipulata per una
somma massimale di sinistro di importo pati al cinque per cento della somma assicurata per le opere.

La polizza R.C.T./R.C.O. dovra espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi
tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attivita di cantiere
indipendentemente dalla natura del loro rapporto con I'Appaltatore e chiunque e a qualsiasi titolo si trovi
allinterno del cantiere, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

* la Direzione Lavor, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il
personale e i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga
rapporti con i suddetti organi;

* tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo
di assicurazione, ai sensi del D.PR. n. 1124/1965, per le lesioni corporali da questo subite in
occasione di lavoro o di servizio;

* ititolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino,
anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavoti e ad attivita di cantiere, nonché delle Ditte
fornitrici;
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11.

* il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la
Stazione Appaltante.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in
relazione sia all’assicurazione «Contractors All Risks» sia alla garanzia assicurativa di responsabilita civile per
danni causati a terzi (R.C.'T.) non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai precedenti, prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale, la garanzia assicurativa ¢ prestata dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48 comma 6, del Codice dei contratti Dlgs
50/2016, le imprese mandant assunttici delle lavorazioni appattenenti alle categotie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

Al sensi dell’art. 103 comma 7, qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui al comma 4,
limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 5, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di collaudo provvisotio a tale scopo:

a) lestensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata
al D.M. Ministro Attivita Produttive n. 123/2004;

b) Iassicurazione copre i danni dovutl a causa risalente al periodo di esecuzione o dovut a fatto
dell’Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblichi del contratto
d’appalto;

¢) restano ferme le condizioni di cui ai commi 7 e 8.

Al sensi dell’articolo 103, co. 8 del Codice dei Contratti, il titolare del contratto per la liquidazione della rata
di saldo ¢ obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei tischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo
contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autotizzazioni di qualunque specie.
11 limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pati al quaranta per cento del valore dell'opera
realizzata, nel tispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.

L'esecutore dei lavoti ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita civile pet
danni cagionati a terzi. Tale polizza, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio per la durata di dieci anni, dovra prevedere un massimale di importo pari al 5% dell’'importo
dell’offerta al netto del ribasso d’asta.
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capo 7 - DISPOSIZIONI PER LP’ESECUZIONE
35. VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di
autorizzazione del’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a catico
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione
Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in
nessun caso pud vantare compensi, fimborsi o indennizzi per 1 lavori medesimi, inoltre ai sensi dell’articolo 8
comma 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49, sara cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa pristino.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I’ Appaltatore possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguit in pitt 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limid stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.PR. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma
12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessatio, in caso di vatriazioni in aumento, all’Appaltatore sara accordato un
termine suppletivo, commisurato al tempo necessatio all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.

3. Non sono ficonosciute vatianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte dalla Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che ’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
se non vi ¢ accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lettera ¢) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 8 comma
7 del DM 7 matzo 2018 n. 49, per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non
sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. Limporto in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5%
(cinque per cento) dell'importo originatio del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali tibassi d'asta conseguiti in sede di
aggiudicazione.

7. Al sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera ¢), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo intetesse della
Stazione Appaltante, le variant, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevant;

b) non ¢ alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale
> b

avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente
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selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppute avrebbero
attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibtio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 38 del presente
Capitolato.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I’'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42, con 1 relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 43, nonché I'adeguamento dei piani
operativi di cui all’articolo 44.

Salvo 1 casi di cui ai commi 5 e 6, ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

10. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potra sempre ordinare

11.

12.

13.

P’esecuzione dei lavori in misura inferiore o supetiore, rispetto a quanto previsto nel contratto otiginario, nel
limite di un quinto dell'importo del contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del DM 7 marzo 2018 n. 49, I’ Appaltatore non puo far valere il diritto
alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo e la perizia
suppletiva ¢ accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore ¢ tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in
diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicatlo all'esecutore tempestivamente
e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta
all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto ¢ formato
dalla somma risultante dal contratto otiginatio, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli att
aggiuntivi per variand gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a ttolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Igs. 50/2016.

Durante il corso dei lavori ’Appaltatore puo proporre nei limiti di cui al comma 5, in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e
che comportino una diminuzione dell'importo originatio dei lavoti, il direttore dei lavoti ai sensi dell’Art. 8
comma 8 de DM 7 marzo 2018 n. 49, entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente
al proptio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di
esecuzione dei lavoti e le condizioni di sicutezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categotie
di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne puo negare 'approvazione senza necessita
di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa
costituisce economia per meta a favore della Stazione Appaltante e per meta a favore dell’ Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DM 7 marzo 2018 n. 49, il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio
necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs
50/2016. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, il direttore
dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita
alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna
dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Al sensi dell’art. 8 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n. 49 11 direttore dei lavori propone al RUP le modifiche,
nonché le variant dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in
apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016. 1l
direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o
addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da intervent
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volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e
ambientali o comunque di proprieta delle stazioni appaltante.

VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Ferma restando la responsabilita dei progettisti, il contratto puo essere modificato, anche a causa di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma del Codice dei contratti, se il valore della
modifica ¢ al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a. le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016;
b. il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

La modifica, tuttavia, non puo alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si
procedera con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Dlgs 50/2016, i titolati dellincarico di progettazione esecutiva sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultant
da prova sctitta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 53, co. 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entita, la Stazione Appaltante, prima di
procedere alla risoluzione del contratto, puo chiedere all’Appaltatore di provvedere, a propria cura e proptie
spese, alla nuova progettazione, indicandone i termini perentori.

PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZ1

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per i
lavori in vatiante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e
I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunt, in ordine di priorita:

a. dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

In conformita a quanto previsto dagli articoli 32, co. 1, e 41, co. 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono
considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

e OO.PP. Sicilia 2020

e (OO.PP. Basilicata 2018
e OO.PP. Campania 2018
e OO.PP. Abtruzzo 2018

Ove comportino maggiori spese tispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina I'art. 8 comma 5 del DM 7 marzo 2018 n.

49.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

38. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell’articolo 90, co. 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, ’Appaltatore deve trasmettere alla
Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale
termine, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di
consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavoratori dipendent;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessati all’acquisizione d’ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei tischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28,
co. 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

f) Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, co. 5, ptimo periodo, del D.Lgs. n.
81/2008, la valutazione dei tischi ¢ effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornament;

g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvediment di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, ’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per Iesecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del
D.ILgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008;

a) laccettazione del piano di sicutezza e di coordinamento di cui all’articolo 42 del presente capitolato,
con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 43 sempre del presente capitolato;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale

differimento ai sensi dell’articolo 44 del presente capitolato.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed ¢), nonché,

tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio ¢ privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pit
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se ’Appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del
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Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’'impresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’ Appaltatore ¢ un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera ¢), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera 1), del Decreto n. 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 44, co. 3 del presente capitolato, ’Appaltatore comunica alla
Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti
inizialmente.

39. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, I’Appaltatore ¢ obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli ardcoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno tispetto di tutte le norme vigentl in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegatd XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XX VI, XXVII, XXVIIL, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

) avetificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, pet quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il critetio «incident and injury free».

4. I’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 40, co. 1, 2 o 4, oppute agli articoli 42, 43, 44 o 45 del presente capitolato.

5. D’Appaltatore e ogni impresa che partecipera, sotto ogni forma, all’esecuzione dei lavori, si potranno
avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Tutti i lavoratori dipendent delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d’ingresso
in materia di sicurezza sul lavoro, cosi come contrattualmente prevista ¢ attestata dagli Enti Bilaterali
territoriali. La violazione di tale obbligo determina 'impossibilita per i lavoratori di accedere ed operare nel
cantiere.

40. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza tiserve o eccezioni il piano di sicurezza
e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il piano di sicurezza
e di coordinamento ¢ predisposto ai sensi dell’articolo 100 del DIgs. n. 81/2008, in conformita
allallegato XV, punti 1 e 2, al citato DlLgs. n. 81/2008, ed ¢ corredato dal computo metrico
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41.

42.

estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, del
presente Capitolato.

. L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o

accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43 del presente
capitolato.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO

. I’Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenut alle proptie tecnologie oppute quando titenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propti lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a silievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'Appaltatore ha il dititto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolant pet I'Appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; Ieventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare vatiazioni in
aumento o adeguament in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
cortispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
vatiazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per Appaltatore, debitamente provati e documentati, ¢ se la
Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e

consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei tischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

. 1l piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato

alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.

. Al sensi dell’art. 105, comma 17 del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016, I’ Appaltatore ¢ tenuto ad acquisite i

piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, co. 4, lett. e), sub. 2), del
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43.
. I’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008,

presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dal’Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, co. 3 del presente
capitolato.

. Al sensi dell’articolo 96, co. 1-bis, del DIgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicutezza non ¢

necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatoti gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81,/2008.

. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole

imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42 del presente

capitolato.

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ¢ agli allegati da
XVI a XXV dello stesso decreto.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D.ILgs. n. 81/2008, nonché alla

migliore letteratura tecnica in materia.

. L’Appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi

petiodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, lisctizione alla camera di
commercio, industria, atrtigianato e agticoltura, l'indicazione dei contrati collettivi applicad ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’Appaltatore ¢ tenuto a curate il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinatio di imprese
detto obbligo incombe alla mandatatia; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o
di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto secondo le modalita di cui all’articolo 7, co. 1 lett. f) del presente capitolato. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di tisoluzione del contratto.

. Al sensi dell’articolo 105, co. 14, ultimo petriodo del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, I’ Appaltatore ¢

solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi
di sicurezza.
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capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
44. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

1. Ilimiti, i criteri e le quote di subappalto o di sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui
all’articolo 105 comma 2 del Codice dei contratti, sono quelli individuali nella tabella di cui all’art. 5 del
presente Capitolato Speciale.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del Subappaltatore, alle seguenti
condizioni:

a. che ’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al

cottimo ¢ vietato e non puo essere autorizzato;

b. che ’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; tale contratto di
subappalto sara eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all’atto della
consegna del contratto di subappalto alla Stazione Appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora
stato sottoscritto; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al Subappaltatore sono affidate parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. n.
81/2008;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, co. 1 € 9, della L. n. 136/2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del Subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento;

2) della documentazione di cui all’articolo 105, co. 7, del Codice dei contratti, Dlgs 50/2016;

3) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al rageruppamento, societa o
consorzio;

c. che ’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai

sensi della lettera b., trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il Subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del Subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 ¢ 47 del
d.PR. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della
cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

d. che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n.

159/2011; a tale scopo:

1) se Iimporto del subappalto ¢ supetiore ad euro 150.000, la condizione ¢ accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, co. 1, lettera ¢), del
citato DLgs. n. 159/2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co.
3;
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2) il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per impresa
subappaltatrice ¢ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, 0 91, co. 7, del
citato D.Lgs. n. 159/2011;
e. ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. a), del Codice dei contratti, che l'affidatario del subappalto non abbia
partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
f. ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei contratti, che il Subappaltatore sia qualificato nella
relativa categoria.

3. Il subappalto e laffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

a) lautorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto, l'autotizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;
©) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. I’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei contratti, I’ Appaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (ventl per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal Subappaltatore non
sia soggetto a ribasso;
b) se al Subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicutezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs.
n. 81/2008 connessi ai lavoti in subappalto, i relativi oneti per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL
e sentito il coordinatore della sicutezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;
©) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltat e
dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’Appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
2)  copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli
42 ¢ 44 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il Subappaltatore
non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se I’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del D.ILgs. n. 276/2003
(distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
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a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei

soggetti distaccati;

¢) che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che

non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La
Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata,
puo negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra

RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

. L'Appaltatore resta in ogni caso tesponsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del

DlLgs. n. 81/2008, provvedono a vetificare, ognuno per la propria competenza, il tispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai

sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo
21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 46 comma 6 e 7 del presente Capitolato, ai sensi dell’articolo 105
del Codice dei contratti ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ¢ i noli a caldo,
se singolarmente di importo supetiore al 2 per cento dell'importo dei lavoti affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale ¢ superiore al 50%
dellimporto del contratto di  subappalto.

. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione, con tempistiche sufficienti a consentite adempimenti amministrativi
minimi (verifiche in materia di antimafia, denuncia di nuovo lavoro, acquisizione DURC, notifica preliminare,
approvazione del POS, ecc.) nonché per le finalita di cui al Protocollo di Legalita qualora applicato.
L’Appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, 'importo del sub-contratto e 'oggetto del lavoro
affidato. L’Appaltatore ¢, inoltre, tenuto a presentare all’Amministrazione Committente la seguente
documentazione:

- dichiarazione del subaffidatatio attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate,
allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del D.Lgs.
136/2010.

L’Appaltatore ¢, altresi, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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Al sensi dell’articolo 105, co. 3, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 46 del presente Capitolato non
¢ considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali

attivita non costituiscano lavoti.

Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di

riconoscimento.

. Al sensi dell’art. 7 comma 1 del DM 7 marzo 2018 n. 49, con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il

direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le
seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non
sono subappaltatori, 1 cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 105,
comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

©) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal Subappaltatore e, ai fini della
sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza,
da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti € ’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative al pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si
applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono
pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto
previsto al primo petiodo, in virtu della previsione di cui all’articolo 105, co. 13, del Codice dei contratti,
quando il Subappaltatore o il subcontraente ¢ una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso in caso di
inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su trichiesta del Subappaltatore e se la natura del contratto lo
consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore e al cottimista
Pimporto dei lavori da loro eseguiti; in  questo caso I’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione
Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatoti, specificando
1 relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Al sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al Subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del Subappaltatore;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 28, co. 3, del presente capitolato, relative al
Subappaltatore;

c) allottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagament ai sensi dell’art. 66 del presente
CSA;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 51, co. 2 e 52, co. 4 ¢ 5 del presente capitolato.

Se I’Appaltatore non provvede nei termini agli adempiment di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende Ierogazione delle rate di acconto o di saldo
fino a che I’Appaltatore non adempie a quanto previsto.
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. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneti per la sicurezza da liquidare al Subappaltatore ai sensi dell’articolo 46, co. 4,
lettera b);

b) lindividuazione delle categotie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento, al fine della verifica della
compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 406, co. 2, lett. ¢), numero 1, terzo trattino, e ai
tini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «By al predetto Regolamento.

. Al sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte
della Stazione Appaltante esonera IAppaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi
retributivi e conttibutivi, ai sensi dell'articolo 29 del decteto legislativo n. 276 del 2003.

. Al sensi dell’articolo 17, ult. co., del d.PR. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, co. 5, della L. 4 agosto
2000, n. 248, ¢li adempiment in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assoltl dall’ Appaltatore principale.

. Al sensi dell’articolo 1271, co. secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
Appaltante e 'aggiudicatario, con la stipula del contratto, ¢ automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori ¢ comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;

b) all’assenza di contestazioni o tilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e formalmente comunicate all’Appaltatore e al Subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite
dallo stesso Subappaltatore;

©) alla condizione che limporto richiesto dal Subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda
I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, ¢ stata previamente
comunicata all’Appaltatore.

. La Stazione Appaltante puo opporre al Subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una
o piu d’una della condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che
il credito del Subappaltatore non ¢ assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262,
co. 1, del codice civile.
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capo 10 - CONTROVERSIE, MANO D’OPERA, ESECUZIONE DI
UFFICIO

47. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, se, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporta variazioni tispetto all’importo
contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente
IPammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori
lavori per i quali sia necessatia una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti
Dlgs 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 11 RUP
rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. 1l direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. I RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una
lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. II R.UP. e
I’Appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, ’esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista
Pesperto ¢ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta ¢ formulata
dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la
proposta ¢ formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. Ilesperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I’Appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I’acquisizione di
eventuali altri pareti, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la
proposta ¢ accettata dalle part, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario ¢
concluso e viene redatto verbale sottosctitto dalle parti. I’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonatio sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonatio da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto
della proposta da parte dell’ Appaltatore oppute di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)
giorni si procede ai sensi del successivo articolo 50.

5. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non tisolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56 del presente Capitolato Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dall’Amministrazione Committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

7. Al sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuoti dei casi in cui ¢ previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel
rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi.

8. Ai sensi dell’art. 208 comma 2 del Dlgs 50/2016, se 'importo differenziale della transazione eccede la somma
di 200.000,00 euro, ¢ necessatio acquisite il parere dell'avvocatura che difende I’Amministrazione
Committente o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. 1l dirigente
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49.

competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero
puo formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa linterpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’ Amministrazione Committente.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’accordo bonario e I’Appaltatore confermi le riserve, la relativa controversia sara
decisa dal foro competente ai sensi dell’art.25 del C.p.c.

E esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

N

. L’Appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendent impiegati
a qualunque titolo nel cantiere nella realizzazione delle opere e dei servizi richiesti dall'intervento, si applica
il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni comparativamente pit
rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale,
regionale e/ o tertitotiale), salvo casi di comprovata attivita non riconducibile allo specifico settore;

b) i suddetd obblighi vincolano ’Appaltatore anche se non ¢ aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da patte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non  disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime P’Appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell’articolo 105 comma 10 e 11 e dell’art. 30 comma 5 e 6 del Codice dei contratti Dlgs

50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e

ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L. n. 133/2008, possono
altresi richiedere 1 documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ Appaltatore o del Subappaltatore autorizzato.
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50.

. La stipula del contratto, 'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’ Appaltatore, la stipula di eventuali

Ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. u), 20, co. 3 e 26, co. 8, del DLgs. n. 81/2008 nonché
dell’articolo 5, co. 1, ptimo petiodo, della L. n. 136/2010, ’Appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria

attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’ Appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti 1 predetti soggetti devono provvedere in proptio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo petiodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla ¢ punito con la sanzione

amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
al successivo articolo 55, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

11 DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppute il servizio per qualunque
motivo inaccessibile per via telematica, i DURC ¢ richiesto e presentato alla Stazione Appaltante
dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non antetiore a 120
(centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

. Al sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC ¢

richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del ptimo pagamento se anteriore a tale termine; il
DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per
il pagamento delle rate di acconto e pet il certificato di regolare esecuzione.

Al sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del
2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu
soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per
¢li inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’ Appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 2, lettera n) del presente capitolato, nel caso il DURC

relativo al Subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, ’Amministrazione Committente contesta gli
Pag. 47 a 64



51.

addebiti al Subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste I’Amministrazione Committente pronuncia la
decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI
LAVORI

. Al sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto,

mediante lettera raccomandata e/o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o vatianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma
4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 37 del
presente Capitolato Speciale;

b) allaccertamento della circostanza secondo la quale I’Appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di
cui alla predetta norma.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto e la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante lettera raccomandata e/o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora
di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’art. 20 del presente Capitolato, i
seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risultt accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavoti, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicate la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest’ultimo caso "applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 2 quinques della L. n. 726/1982;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Dlgs. n. 81/2008 o ai
piani di sicurezza di cui al presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., opputre del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all’articolo 51 del Dlgs. n. 81/2008;

[) violazione delle presctizioni in matetia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 56 del presente Capitolato, fermo restando quanto previsto al medesimo articolo
66, co.2,ultimo capoverso, del Capitolato medesimo;

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Dlgs.
n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Dlgs. n. 81,/2008;
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n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, co. 8, del
Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore
dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione
Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.

. Al sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto
di diritto e senza ultetiore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci;

b) il sopravvenitre nei confront dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

¢) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo petiodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, nonché nel caso di
inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziatio di cui al successivo articolo 56 che comportino
nullita contrattuale ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.

d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

e) ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore, di un suo avente causa o dei component la compagine
sociale o dei dirigenti dellimpresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelate o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i
delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p.. A tal fine,
IPANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volonta di avvalersi della clausola
risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c., potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ticorrano
i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del D.I. 90/2014,
conv. dalla L. 114/2014.

. 1l contratto ¢ altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione e si rendono necessati
lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimporto originario del contratto. In tal caso, proceduto
all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 6, si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi detivanti dallo scioglimento del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante ¢ comunicata all’Appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data

alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei
Lavori e 1'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventatio dei matetiali, delle attrezzature e dei mezzi
d’opera esistenti in  cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento tra i materiali, le
attrezzature e i mezzi d’opera che debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per

P’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilita di
altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, 'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originatio,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo detivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto  per i completamento dei lavori e Iimporto netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

2) leventuale maggiore costo derivato dalla fipetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) Peventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originatio.

9. Nel caso I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatoti, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011
ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dallimpresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti se la predetta impresa € estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle
informazioni del prefetto.

10.11 contratto ¢ altresi tisolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 38 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

11.Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, co. 4, e
all’articolo 91, co. 6, del DILgs. n. 159/2011, interessa un’impresa diversa da quella mandataria che
partecipa ad un’associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di
sospensione di cui all’articolo 67 del citato D.Lgs. non operano nei confronti delle altre imprese
partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del
contratto.
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52.
1.

53.
1.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’ Appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la
DL procede all’accertamento sommatio della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzat

eventuali vizi e difformita di costruzione che I’Appaltatore ¢ tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 17, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
riptistino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Al commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall’articolo 12 co. 1, del DM 7 marzo 2018 n. 49 e in merito

all’assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entita si assegna un
termine di trenta giorni per il completamento per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei
lavori. II mancato tispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna patzialmente o totalmente le opere con
apposito  verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il petiodo di gratuita manutenzione; tale petiodo

cessa con 'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 55 dal presente Capitolato.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, 'approvazione del certificato di collaudo, la
manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal
Committente, restando a suo catico ogni responsabilita sia civile che penale.

. Per il periodo intercorrente tra I’esecuzione e 'approvazione del certificato di collaudo e salve le maggiori

responsabilita sancite all’art. 1669 del Codice Civile, ’Appaltatore ¢ garante delle opere e delle forniture
eseguite, restando a suo esclusivo catico le tiparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

I’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di volta in
volta, alle riparazioni necessatie, senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel
caso in cui Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si
procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata all’ Appaltatore stesso

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se PAppaltatore non ha consegnato alla DL le eventuali

certificazioni e 1 collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non
puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui
al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 27.

TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE

Ai sensi dell’articolo 102 comma 3 del D.Lgs 50/2016 il certificato di collaudo provvisorio ¢ emesso entro
il termine di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decotso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 229 del Regolamento generale.
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54.
1.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

Al sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareti ritenuti necessati
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo o
di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di
iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il
termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5,
petiodi quarto e quinto del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016. Il provvedimento di cui al ptimo petiodo ¢
notificato all’Appaltatore.

Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento di accertamento della regolare esecuzione o del collaudo
e il rilascio di un nuovo certificate ai sensi del presente articolo.

A sensi dell’art. 6 comma 4 del DM 7 marzo 2018 n. 49, 1l direttore dei lavorti o l'organo di collaudo
dispongono prove o analisi ultetioti tispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto
finalizzate a stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti e titenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con
spese a catico dell'esecutote:

A sensi dell’art. 12 comma 2 e 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49, In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornisce all'otgano di collaudo i chiariment e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la
documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatoti nell'espletamento delle opetazioni di collaudo;

¢) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impiant.

I direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratotio, certificazioni basate

sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a matetiali, lavorazioni e appatecchiature impiantistiche

tispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica

amministrazione.

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna patzialmente o totalmente le opere appaltate
anche nelle more degli adempiment di cui al precedente articolo 55, con apposito verbale immediatamente
dopo l'accertamento sommario di cui all’articolo 54, comma 1 del presente capitolato, oppure nel diverso
termine assegnato dalla direzione lavori, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del presente capitolato.

Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso
Appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

L’ Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio,
dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

La presa di possesso da parte dell’Amministrazione Committente avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.UP, in presenza dell’ Appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Se ’Amministrazione Committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, ’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 54, comma 5 del presente Capitolato speciale

d’appalto.
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CAP. 12 - NORME FINALI

55. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELI’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento e al presente Capitolato nonché a

quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore

gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a petfetta regola d’arte, richiedendo al
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per 1 particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 'Appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659
del codice civile;

1 movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a
termini di contratto;

I’esecuzione e lonere, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione Lavori, sui materiali e manufatd impiegat o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e Iesecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione
Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal Capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisotio, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali ¢ dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
Appaltante e per i quali competono a termini di contratto al’Appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, ’Appaltatore non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per 'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza;
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j)

k)

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciament
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e 1 consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavor per conto della Stazione Appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la sottomissione alla Direzione Lavori ed al RUP delle schede di sottomissione di tutte le lavorazioni
previste comprensive delle certificazioni necessaire e previste dalla normativa con adeguato anticipo
rispetto alla esecuzione delle lavorazioni stesse per consentire alla Direzione Lavori il necessario tempo di
esame o di rigetto prima della esecuzione delle opere;

I’esecuzione e 'onere delle opere campione (mockup) delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili, nonché la fornitura al Direttore dei Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale
o lesecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche, di cui al punto precedente, relativi alla posa in opera;

m)la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti presctitt e

o)

p)

q)

r)

quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati, tali spazi devono essere coperti, in regola
con le norme di igiene, dotati di impiant fissi o mobili di tiscaldamento e raffreddamento o raffrescamento,
arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la piu efficiente
banda disponibile per la copertura internet del sito;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, tilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; in particolare ¢ richiesto che
venga predisposto accurato tilievo topografico dell’area e delle sue adiacenza, con individuazione delle
quote altimetriche e dei punt fissi;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo le indicazioni della Direzione Lavori con ordine di
servizio e che verra liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore 'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessaric a garantire
Iincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone
sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
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s) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propti mezzi e/o di quelli dei subappaltatoti e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche, in qualsiasi modo lordate durante Iesecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

t) la dimostrazione dei pesi, a tichiesta del Ditettore Lavorti, presso le pubbliche o ptivate stazioni di pesatura.

u) provvedere agli adempimenti della L. n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso
ufficio competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

v) il divieto di autotizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

w) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

x) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;

y) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con lesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto

dell’appalto;

z) installare e mantenere funzionante per tutta la necessatia durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla vatiazione della viabilita cittadina
connessa con lesecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

aa)installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbatimento della produzione delle polveti durante
tutte le fasilavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

bb)effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature impiegate nel cantiere (per tali “attrezzature”
intendendosi quelle elencate nell’Accordo sancito il 22 febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo allindividuazione
delle attrezzature di lavoro per le quali ¢ richiesta specifica abilitazione dei lavoratori incaricati dell’'uso di
tali attrezzature), ed in particolare dei dumper (autoribaltabili a cingoli) ivi impiegati, e di certificarne
I’assolvimento mediante attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini
della sicurezza, anche ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 81/2008;

cc) Peventuale svolgimento di wultetiori analisi che dovra essere eseguito presso laboratori autotizzat
all’esecuzione e certificazione delle stesse.

dd)Tutti gli onerti, le spese, le tassazioni detrivantd dall’applicazione delle tutte normative vigenti;

ee)La predisposizione delle pratiche necessatie a tutt gli allacci ai pubblici servizi (a scopo indicativo e non
esaustivo: allaccio idrico, allaccio fognario, allaccio elettrico, ecc);

ff) Alla predisposizione, comprensiva di ogni onere, al termine delle opere dei disegni “come costruito” (as-
built) secondo le indicazioni di redazione della Direzione Lavori;

gg)Alla consegna alla Direzione Lavori ed al RUP di tutte le certificazioni necessatie per la certificazione delle
opere realizzate quali, a titolo indicativo e non esaustivo, quelle previste dal DM 37/2008;

hh) Alla predisposizione, comprensiva di ogni onere di realizzazione e consumo, di impianto di illuminazione
esteso all’intero cantiere nelle ore notturne secondo le indicazioni della DLL;

ii) introduzione di tutte le modifiche e/o integrazioni agli elaborati presentati che gli Enti preposti, avessero a
richiedere per procedere all’approvazione delle attivita eseguite dall’Appaltatore stesso;

ji) fornitura dei risultati, secondo le modalita richieste, anche in modalita parziale, ovvero man mano che si
rendano disponibili, in modo da consentire alla Stazione Appaltante di avviare le elaborazioni del caso;

kk)ripetizione delle analisi su campioni, qualora gli Enti di controllo ne facciano richiesta;
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56.

) ripetizione di ulteriori campionamenti e successive analisi degli stessi qualora si riscontrasse uno
scostamento dai dati analitici misurati, dagli Enti di controllo, che non consenta la validazione allo stesso

ente;

mm) consentire I’accesso ai propti laboratori di personale della Stazione Appaltante e/o di personale di
PP.AA e Enti di controllo al fine di verificare ’andamento delle analisi;

nn) partecipazione a consulting, riunioni e contatti di ogni tipo per la raccolta di eventuali dad iniziali e per
Iillustrazione delle attivita in corso di definizione o gia definite;

00)assistere e prestare attivita di consulenza in favore della Stazione Appaltante, fino ad avvenuta acquisizione
ed approvazione dei risultati dell’attivita di caratterizzazione finale, nei rapporti con Amministrazioni ed
Enti destinati a valutare i risultati delle analisi effettuate e la metodologia di campionamento.

. Al sensi dell’articolo 4 della L. n. 136/2010 la proprieta degli automezzi adibid al trasporto dei materiali

per lattivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del
materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

. I’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi

dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddett
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferent il lavoro pubblico in
quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di tipristino o rifacimento sono
eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata
con le modalita di cui all’art. 23, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

. L’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e I’ Appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei proptri obblighi; trova sempre applicazione
’articolo 1374 del codice civile.

OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di quest;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dalla DL;

¢) a fornire mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza, n.

1 autovettura di servizio, di gruppo C con trazione integrale, inclusa tassa di circolazione, assicurazione
CASCO, consumo carburanti e relativo tagliando di manutenzione;

f) ad allestire I'ufficio DL con n.4 postazioni informatiche dotate di software in formato aperto in grado
di fornire file con estensione *.ifc, nonché n.2 stampanti A3 e A4 a coloti.

¢) a ottemperare alle modalita di accesso dell’area previste dal vigente Protocollo di Legalita;
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f) a costituire un idoneo ufficio di direzione del cantiere, integrato con gli aspetti della sicurezza disciplinati
dal Dlgs 81/08 e s.m.i., composto da petsonale tecnico qualificato idoneo allo svolgimento delle mansioni
previste dall’appalto anche dalla figura dell’archeologo che dovra supervisionare;

@) a integrare l'ufficio di direzione del cantiere, secondo quanto richiesto nel parere della Soprintendenza con
la figura dell’archeologo che dovra supervisionare le attivita di campo (scavi terreno e sondaggi) e, al
termine, redigere apposita relazione. Tale figura si dovra interfacciare con I'Ufficio della Direzione Lavori;
Fermo resta quanto disciplinato all’art. 10 co. 4 del presente Capitolato;

. I’Appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di

confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’Appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta
della DL, PAppaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa DL.

. L’Appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di

particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e ’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessotia.

CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI

. ’Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a

standard sociali minimi», in conformita all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in
G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in

conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritd umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'Appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e
i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare ¢ far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la
catena di fornitura;

¢) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentate 1'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante puo chiedere all’Appaltatore la

compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

Pag. 57 a 64



5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1 del presente Capitolato Speciale, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

58. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta dell’Amministrazione
Committente.

2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto Dectreto Ministetiale 145/2000 i materiali
provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal
Direttore dei Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con 1 corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministetiale 145/2000 i matetiali
provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal
Direttore dei Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con 1 cortispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. 1 materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del
predetto Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito.
Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di
mercato per fornitura di materiali a pi¢ d’opera, diviso per il coefficiente 1,10

5. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore
scientifico, storico, artistico, archeologico, I’Appaltatore dovra darne immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse,
lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati tinvenuti.

6. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto Decreto 145/2000, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. B’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 61.

8. L’Appaltatore accetta espressamente, che nell’ipotesi indicate nel precedente comma 3, nessun premio
sara ad esso dovuto in caso di ritrovamenti.

9. I’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi 3 e 4 che precedono,
all'interno dei contratti sottosctitti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitoti o comunque
con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell’appalto.

59. UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
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f) calcestruzzi con classe di resistenza Rek \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. I’Appaltatore ¢ obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per 1 materiali riciclati e 1

manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. I’Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli

60.
1.

61.

62.

. L’Appaltatore dovra predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformita alle disposizioni

63.

. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi

64.

. Al sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,

articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura del’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di catico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’Appaltatore ¢ tenuto in ogni caso al rispetto del
DPR 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce
da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decteto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

. Sono infine a carico e cura del’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute.

ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

I’accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all’interno delle stesse ed all'interno del cantiere,
dovranno avvenire nei termini, secondo le modalita ed alle condizioni che saranno stabilite dalla
Stazione Appaltante e disciplinate all’interno di un apposito Regolamento.

. Sono a catico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali

in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cio anche durante petiodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

CARTELLO DI CANTIERE

vigenti in materia, anche di origine comunitaria

EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del
processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi

diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova 'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli

123 ¢ 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e
245-quinquies, del Codice dei contratti.

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui

predetti conti. L’obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
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precedenza. In assenza delle predette comunicazioni 'Ente committente sospende i pagamenti e non
decorrono 1 termini legali per applicazione degli interessi di cui all’art. 29 del presente Capitolato Speciale.

. Tuttl 1 movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

) 1 pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla

realizzazione dell’intervento.

. Le fatture dovranno essere emesse, 2 meno di eventuali esoneri, esclusivamente in formato xml e dovranno

essere trasmesse tramite SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate). Le fatture di diretta
competenza della Stazione Appaltante dovranno essere intestate a: “Agenzia nazionale per lattrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabtia n. 46, 00187 — Roma”, Codice fiscale/Partita IVA:
05678721001, Codice Univoco: EORRYSR, e dovranno riportare i codici CIG e il CUP di cui all’articolo 1,

comma 5.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo testando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancatio o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniatie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle presctizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54 del presente
Capitolato speciale.

. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne
danno immediata comunicazione all’ Amministrazione Committente e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

65. — OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1.

L’Appaltatore ha T'obbligo di mantenere riservat i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza,
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66.
1.

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Capitolato. In particolare
si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza avranno comunque validita per 1 5 (cinque) anni
successivi alla cessazione di efficacia, per qualsivoglia motivo, del rapporto contrattuale in essere in virta
del presente Capitolato.

L’obbligo di cui al precedente paragrafo 1 sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente Capitolato, ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico
dominio. Inoltre, nella realizzazione delle Prestazioni Contrattuali oggetto del presente Capitolato,
I'Appaltatore si impegna ad agire nel pieno rispetto delle regole stabilite in materia di sicurezza e
trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy e successive modificazioni pro tempore vigent,
fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente Capitolato.

L’Appaltatore ¢ responsabile per I’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse,
nonché dei proprti eventuali subappaltatori e dei dipendent, consulenti e risorse di questi ultimi, degli
obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facolta di dichiarare
risolto di diritto il Contratto, fermo restando che ’Appaltatore sara tenuta a risarcire tutti i danni che
dovessero derivare alla Stazione Appaltante medesima.

L’Appaltatore potra citare i termini essenziali del presente Capitolato, nei casi in cui cio fosse condizione
necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della
Stazione Appaltante.

PROPRIETA E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

I beni e prodotti forniti in esecuzione dell’Appalto divengono di proprieta esclusiva della Stazione
Appaltante dal momento dell’approvazione dei relativi atti di verifica.

Parimenti saranno di proprieta della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte
relative all’elaborazione dei dati sviluppati nel corso della prestazione.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la
documentazione, anche didattica, creata, predisposta o realizzata dall’Appaltatore medesimo ed il materiale
necessario all’effettivo sfruttamento di dettd dititd d'uso, diritti di proprieta intellettuale e di copyright,
nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione
Appaltante potra disporre la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione,
la cessione, anche patziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L’Appaltatore deve altresi provvedere, senza alcun onere a catico della Stazione Appaltante, al
completamento delle attivita di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la
piena fruibilita in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi 3 e 4 che precedono,
all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con
ogni altro soggetto interessato all’intervento oggetto dell’Appalto.

67. = GARANZIE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI. PRIVATIVE,

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’PAUTORE

. L’Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di software, dispositivi o alla adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un’azione giudiziaria, o siano avanzate
pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti
sul prodotti realizzati e forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d’uso fornite,
I’Appaltatore manleva e tiene indenne fin d’ora la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli
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68.

69.

70.

71.

72.

oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione
Appaltante fosse in ogni caso chiamata ad assumere.

. La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto 'Appaltatore delle iniziative

giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente paragrafo. Nellipotesi di azione giudiziaria, la Stazione
Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata,
ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Capitolato, recuperando e/o tipetendo il
corrispettivo versato.

DISCIPLINA ANTIMAFIA

. Al sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in matetia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per ’esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del Dlgs

159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato dectreto
legislativo n. 159 del 2011.

. Prima della stipula del contratto deve essere accertata I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla

competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

PROTOCOLLO LEGALITA

. L’Appaltatore dovra assumere I'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il Protocollo di

Legalita, allegato al Disciplinare di gara, sottoscritto il 6 aprile 2016 tra ’Agenzia Nazionale per I'attrazione
degli Investimenti S.p.A. - INVITALIA e la Prefettura- U.T.G. di Napoli, conformemente agli obblighi in
materia puntualmente descritti dallo Schema di Contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente

informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi
automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Capitolato.

. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceita e

trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

PATTO DI INTEGRITA’, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI
COMPORTAMENTALI

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare ¢ a far rispettare il codice di comportamento approvato con
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3
dello stesso d.P.R.

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;
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73.

b) le tasse e gli altri oneri per Pottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per ’esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione det lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

f) laggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione
Appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Utficiale della Repubblica Italiana.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisotio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale
145/2000.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Con la sottosctizione del contratto, I'"Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto dello stesso sono
effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto IVA),
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii.

In caso d'uso, al Contratto deve essete applicata 'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onete a catico dell'Appaltatore.

- COMUNICAZIONI, REFERENTI DI CONTRATTO ED ELEZIONE
DI DOMICILIO.

Qualsivoglia comunicazione tra le Parti riguardante 'espletamento delle prestazioni contrattuali oggetto del
Contratto dovra essere:

e cffettuata per iscritto mediante qualunque mezzo di trasmissione (quali, ad esempio, telefax o e-mail
o posta elettronica certificata), salvo per i casi per 1 quali il presente Capitolato prevede specifiche
modalita di comunicazione e fermo restando, in ogni caso, che:

e e notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante, alle quali si intenda date
data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti contrattuali, sono
effettuate in via telematica all'inditizzo di posta elettronica cettificata da quest'ultimo indicato
in sede di presentazione dell’offerta;

e le comunicazioni alle quali I'Appaltatore intenda dare data certa devono essere effettuate, a
pena di inefficacia, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo che sara comunicato dalla
Stazione Appaltante;

e cffettuata in modo che risultino il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione; e se
destinata: (i) alla Stazione Appaltante, indirizzata al Direttore dell'Esecuzione, che ¢ altresi referente
di Contratto; e (ii) all’Appaltatore, indirizzata al Responsabile di Progetto, che agisce altresi quale
referente di Contratto indicato in sede di Offerta.

E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti
precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna
responsabilita per I'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del Contratto, eleggera domicilio all'indirizzo indicato nell’istanza di
partecipazione.
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4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano I'esecuzione del presente

Capitolato e degli interventi che ne costituiscono oggetto.
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